Utvecklingsplan 9-hålsbanan (2011-11-25)


	Åtgärd
	2012
	2013
	2014
	Kostnad
	Sen
	Anm

	Hål 1
	
	
	
	
	
	

	Orange tee 400 m
	X
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Hål 2
	
	
	
	
	
	

	Orange tee 270 m
	X
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Hål 3
	
	
	
	
	
	

	Kvarvarande bunker flyttas närmare green
	
	
	
	
	X
	

	
	
	
	
	
	
	

	Hål 4
	
	
	
	
	
	

	Orange tee om 250 m
	X
	
	
	
	
	

	Bunkern före green flyttas närmare green.
	
	
	
	
	X
	

	
	
	
	
	
	
	

	Hål 5
	
	
	
	
	
	

	Bunkrarna bakom green läggs igen.
	X
	
	
	
	
	

	Orange tee 125 m
	X
	
	
	
	
	

	Bunkern till höger om green läggs igen.
	X
	
	
	
	
	

	Bunkern vid diket läggs igen
	X
	
	
	
	
	Nytt

	
	
	
	
	
	
	

	Hål 6
	
	
	
	
	
	

	Orange tee 210 m
	X
	
	
	
	
	

	Ett backdike grävs mot hästgården.
	X
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Hål 7
	
	
	
	
	
	

	Greenområdet dräneras.
	X
	
	
	
	
	

	Orange tee 400 m
	X
	
	
	
	
	

	Ruff/fairway dräneras (efter cirka 50-100m)
	X
	X
	X
	
	
	Öppet dike!?

	
	
	
	
	
	
	

	Hål 8
	
	
	
	
	
	

	Orange tee 420 m.
	X
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Hål 9
	
	
	
	
	
	

	Greenområdet dräneras
	X
	
	
	
	
	Delvis klart!

	Orange tee 120 m.
	X
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Generellt
	
	
	
	
	
	

	Återväxtyta skall skapas 
	X
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Kommentarer:

Arbetet med 9-hålsbanan har inriktats mot att 

· Banan skall vara rekryteringsvänlig

· Banan skall vara en upplevelse både för elit- och för pay- and playspelare

· Banan skall vara så lättskött som möjligt

· Ny tee (orange) skall ge möjligheter för medlemmar att spela banan utan att den upplevs för lång. Skillnaden mellan gul och orange kommer att vara 22% kortare från orange. Denna åtgärd gör att banan i större omfattning än tidigare kan användas vid tävlingar och för handicapgrundande sällskapsspel för alla.

